

06 / MATERIAL DO ALUNO

Agenda e marcos da turma

Datas e entregas da turma fundadora, de agosto a setembro de 2026.

TURMA FUNDADORA | AGO-SET 2026
INVERTED AGENTIC ORCHESTRATION



Agenda e marcos da turma

Calendário-base da turma fundadora. Conteúdo assíncrono abre no início da semana; encontros ao vivo acontecem às 19h30 no fuso de Brasília.

FUSO HORÁRIO

Todos os horários ao vivo desta versão estão em BRT, fuso America/Sao_Paulo. Ative o fuso correto no convite de calendário.

DATA	MARCO	O QUE ACONTECE
11 ago ter	Onboarding	Liberação de plataforma, comunidade, calendário, repositório e pre-work.
13 ago qui 19h30	Workshop inaugural	Promessa, restrições reais, setup do repositório e primeiro mapa do projeto.
17 ago seg	Semana 1	M0/M1/M2. Rodar o repo, entender o contrato de canal e gerar o primeiro trace.
20 ago qui 19h30	Lab 1	Setup, primeiro run, estado em disco e teto de passos.
24 ago seg	Semana 2	M3/M4. Adaptar uma skill e rodar o fluxo na IDE principal e em pelo menos mais uma.
27 ago qui 19h30	Lab 2	Portabilidade, escolha do domínio e escopo mínimo do harness final.
31 ago seg	Semana 3	M5/M6. Criar smoke, self-verify, handoff e a primeira medição de custo.
03 set qui 19h30	Lab 3	Verificação, medição e narrativa defensável para revisão técnica ou comitê.
08 set ter	Semana 4	M7 opcional e sprint final. Fechar a versão apresentável e preparar uma demo curta.
10 set qui 19h30	Demo Day	Apresentação dos projetos, feedback final, próximos passos e encerramento.

Antes de cada encontro

- [] Revise a pauta e publique dúvidas antes da sessão.
- [] Leve uma evidência: comando, trace, decisão, erro ou medição.
- [] Atualize o estado do projeto e registre o próximo bloqueio.
- [] Teste o link da sala e o áudio com antecedência.

CONFIRMAR ANTES DO ENVIO

As datas acima vêm do calendário operacional da turma fundadora. Confirme convites, feriados, links e política de alteração antes de distribuir este PDF.